

Îndrumări privind tratarea efectelor pandemiei de COVID-19 asupra Proiectelor de Mobilitate VET Erasmus+

Versiunea 1

Cuprins:

- I. Situații de forță majoră
- II. Prelungirea perioadei de implementare a proiectelor
- III. Întreruperea, amânarea, anularea și/sau reprogramarea stagiilor de mobilitate
- IV. Proiecte afectate - abordare la nivel financiar
- V. Proiecte afectate - abordare la nivelul MT+
- VI. Proiecte afectate - abordare la nivelul OLS
- VII. Informații utile puse la dispoziție de Comisia Europeană

I. Situații de forță majoră

Forța majoră se definește ca o situație imprevizibilă la data încheierii contractului, care este externă, neașteptată, independentă de voința părților și care a împiedicat una din părți să își îndeplinească obligațiile contractuale, deși a depus toate diligențele necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor respective.

Exemple de cazuri de forță majoră: cutremur, erupția unui vulcan, furtună, tsunami, inundație, incendiu, taifun, epidemie, orice catastrofă, război, atentat terorist, lovitură de stat etc.

Epidemia cu Coronavirus (COVID-19) a fost declarată de către Organizația Mondială a Sănătății iar această pandemie globală se încadrează în această situație. La aceasta se adaugă și toate actele legislative (Ordonanțe Militare și Decrete ale Președintelui României) care reglementează situația de urgență din țara noastră și care sprijină invocarea situației de forță majoră.

Pentru a sprijini beneficiarii și participanții implicați în proiectele Erasmus+ afectate de măsurile naționale/ internaționale dispuse în timpul pandemiei, Comisia Europeană a autorizat Agențiile Naționale să trateze cu maximă flexibilitate fiecare caz în parte, atât din punct de vedere financiar, cât și administrativ.

Astfel, sunt posibile soluții ca de exemplu: prelungirea perioadelor contractuale sau acoperirea cheltuielilor efectuate în avans deja pentru mobilități care nu au mai avut loc sau s-au întrerupt. Aveți mai jos explicații concrete despre cum trebuie să procedați.

În orice caz, trebuie să țineți permanent legătura cu expertul care răspunde de proiectul dvs. din partea Agenției Naționale, care vă va răspunde la întrebări specifice proiectului și situației întâmpinate în fiecare situație în parte.

II. Prelungirea perioadei de implementare a proiectelor

În cazul proiectelor afectate de forță majoră se poate lua decizia prelungirii perioadei de implementare pentru a permite reprogramarea mobilităților la o dată ulterioară, când se consideră că participanții pot călători și efectua stagiul în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății.

În acest scop, în cazul proiectelor finanțate în anul 2019, după o analiză atentă a perioadei optime în care s-ar putea desfășura mobilitățile și doar după consultarea partenerilor din proiect, beneficiarii pot solicita în scris AN prelungirea duratei proiectului cu până la 12 luni.

În cazul proiectelor finanțate în anul 2018, această prelungire poate fi solicitată, în principiu, până la 31 august 2021.

În urma solicitării de prelungire, AN va emite un act adițional la contract care va fi semnat de către părțile implicate.

III. Întreruperea, amânarea, anularea și/sau reprogramarea stagiilor de mobilitate

Referitor la reprogramarea mobilităților, punctăm faptul că, dacă în urma amânării mobilității, nu se mai întrunește condiția de 7 elevi minori la 1 însoțitor (pentru cei selectați inițial care ating sau depășesc vârsta 18 ani între timp), AN permite păstrarea numărului de persoane însoțitoare aprobate în proiect.

În plus, dacă decalarea mobilității crează situația trecerii elevilor în următorul an școlar, grupul și însoțitorii acestora vor rămâne aceiași, iar programul de stagiu va fi adaptat la noul an școlar, în măsura în care acest lucru este posibil și agreeat cu partenerii externi.

IV. Proiecte afectate - abordare la nivel financiar

În principiu, cheltuielile efectuate în avans pentru mobilități care s-au anulat sau care s-au întrerupt din cauza pandemiei sunt eligibile pentru a fi acoperite din grantul proiectului, cu condiția ca beneficiarul să dețină o serie de documente/ dovezi care vor trebui prezentate la raportul final:

1. Întreruperea/ anularea stagiilor - este necesar să aveți documente privind toate cheltuielile ocazionate de întreruperea/ anularea stagiilor, precum și dovezi cu privire la eforturile depuse pentru recuperarea, parțială/ totală, a cheltuielilor efectuate în avans (servicii plătite, dar care nu au fost/ nu vor mai fi prestate, legate de transportul și subzistența participanților și însoțitorilor).

2. Amânarea/ reprogramarea stagiilor - este necesar să aveți documente privind toate cheltuielile suplimentare ocazionate de amânarea stagiilor (de exemplu, taxe pentru schimbarea biletelor de avion etc.).

În mod excepțional, în cazul în care nu mai există sume disponibile din grant-ul aferent sprijinului organizațional, pentru acoperirea costurilor suplimentare de transport se pot utiliza bani din grant-ul pentru sprijin individual, dacă există sume disponibile.

V. Proiecte afectate - abordare la nivelul MT+

În momentul în care doriți să înregistrați în Mt+ mobilitățile afectate de COVID-19, trebuie realizată mai întâi încadrarea afectării proiectului. Pentru aceasta am identificat o serie de situații care au rezultat din gradul și modul de afectare a mobilităților.

Vă rugăm să le consultați cu mare atenție înainte de a decide în care situație vă încadrați. Dacă este cazul, vă rugăm să vă consultați cu expertul AN responsabil de proiectul dvs. Fiecare încadrare presupune o modalitate de înregistrare diferită la nivelul platformei Mt+.

Aveți mai jos situațiile posibile în care proiectul se poate afla:

1. Participanții s-au întors din stagiul și se află în următoarea situație: se aflau în stagiul la momentul începerii crizei COVID-19, nu au avut niciun alt mijloc de întoarcere acasă decât zborul inițial - acesta este cel cu care au revenit în țară, au stat întreaga perioadă, dar au realizat activități doar pentru o parte din aceasta, restul timpului fiind petrecut în izolare în țara gazdă, NU au reușit să recupereze nici una din sumele avansate.
2. Participanții s-au întors din stagiul și se află în următoarea situație: se aflau în stagiul la momentul începerii crizei COVID-19, nu au avut niciun alt mijloc de întoarcere acasă decât zborul inițial - acesta este cel cu care au revenit în țară, au stat întreaga perioadă, dar au realizat activități doar pentru o parte din aceasta, restul timpului fiind petrecut în izolare în țara gazdă, au reușit să recupereze o parte din sumele avansate.
3. Participanții s-au întors din stagiul și se află în următoarea situație: se aflau în stagiul la momentul începerii crizei COVID-19, au găsit un alt mijloc de întoarcere acasă decât zborul inițial - acesta este cel cu care au revenit în țară, nu au stat întreaga perioadă aprobată, dar au realizat activități pentru întreaga perioadă petrecută acolo, NU au reușit să recupereze nimic din sumele avansate, dar nu su existat cheltuieli suplimentare.
4. Participanții s-au întors din stagiul și se află în următoarea situație: se aflau în stagiul la momentul începerii crizei COVID-19, au găsit un alt mijloc de întoarcere acasă decât zborul inițial - acesta este cel cu care au revenit în țară, nu au stat întreaga perioadă, dar au realizat activități pentru întreaga perioadă petrecută acolo, NU au reușit să recupereze nimic din sumele avansate, au realizat cheltuieli suplimentare care le-au depășit pe cele prevăzute la capitolul bugetar "Transport".

5. Participanții s-au întors din stagiul și se află în următoarea situație: se aflau în stagiul la momentul începerii crizei COVID-19, au găsit un alt mijloc de întoarcere acasă decât zborul inițial - acesta este cel cu care au revenit în țară, nu au stat întreaga perioadă aprobată, dar au realizat activități pentru întreaga perioadă petrecută acolo, au reușit să recupereze parțial din sumele avansate, au realizat cheltuieli suplimentare care le-au depășit pe cele prevăzute la capitolul bugetar "Transport".
6. Participanții s-au întors din stagiul și se află în următoarea situație: se aflau în stagiul la momentul începerii crizei COVID-19, au găsit un alt mijloc de întoarcere acasă decât zborul inițial - acesta este cel cu care au revenit în țară, nu au stat întreaga perioadă și NU au realizat activități perioada petrecută acolo, au reușit să recupereze parțial din sumele avansate, au realizat cheltuieli suplimentare care le-au depășit pe cele prevăzute la capitolul bugetar "Transport".
7. Participanții nu s-au mai deplasat în stagiul și se află în următoarea situație: mobilitatea s-a decalat la momentul începerii crizei COVID-19, au reușit să recupereze parțial sumele avansate.
8. Participanții nu s-au mai deplasat în stagiul și se află în următoarea situație: mobilitatea s-a anulat și NU va mai avea loc ca urmare a crizei COVID-19, au reușit să recupereze parțial sumele avansate.
9. Participanții nu s-au mai deplasat în stagiul și se află în următoarea situație: mobilitatea s-a anulat și NU va mai avea loc ca urmare a crizei COVID-19, NU au reușit să recupereze nicio parte din sumele avansate.

Pentru situațiile 1 și 2 urmați pașii de mai jos:

1. Se accesează mobilitatea pentru participantul vizat, dând click pe simbolul creion

Participant First Name	Participant Last Name	Activity Type	Mobility ID	Sending Country	Receiving Country	Start Date	End Date	Eligible Mobility	Complete	Received On	Accompanying Person	Duration Calculated (days)	EU Mobility Total Grant (calculated)	Reminded On
test2	test2	VET-CHARTER-SHORT	61749-MOB-00107	Romania	Spain	04/05/2020	22/05/2020	✓			✗	19	2342	

2. Se bifează căsuța pentru “Force majeure”

back to list | Mobilities | Export PDF

Mobility for test2 test2 | 2,342.00 € | Complete

MOBILITY

Activity Type: VET-CHARTER-SHORT : Short term mobility of VET learner

Mobility ID: MOB-00107

Force Majeure ?

Se bifeaza casuta pentru forta majora!

3. Se generează o căsuță cu explicații pentru situația de forță majoră - în aceasta se introduce textul cu toate explicațiile necesare.

back to list | Mobilities | Export PDF

Mobility for test2 test2 | 2,342.00 € | Complete

MOBILITY

Activity Type: VET-CHARTER-SHORT : Short term mobility of VET learner

Mobility ID: MOB-00107

Force Majeure ?

Force Majeure Explanations

Textul va face referire exact la situatia intampinata si se va explica exact care este perioada in care s-au realizat activitati si daca a fost posibila sau nu recuperarea unor sume avansate.

Se apasa butonul "Save" dupa fiecare serie de informatii actualizate.

Save

4. După bifarea căsuței pentru forță majoră, toate secțiunile needitabile referitoare la sume, devin EDITABILE. Dacă vreo parte din sumele avansate au fost recuperate, aceste căsuțe trebuie actualizate în consecință - în limita grantului aprobat per participant și per capitol bugetar.

Mobility for test2 test2

Mobility Participant From / To Duration Budget

2,342.00 € Complete

INDIVIDUAL SUPPORT

Trebuie sa va asigurati ca sunteti in sectiunea "Buget" a mobilitatii, NU a proiectului pentru a opera modificari de natura financiara.

EU Individual Support - Grant Not Required

EU Individual Support 1,967.00 €

Save

INVALID FIELDS

Force Majeure Explanations value required

TRAVEL GRANT

EU Travel Grant - Grant Not Required

EU Travel Grant 275.00 €

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by

Updated on 13/04/2020 11:15:21 by

Request Exceptional Costs for Expensive Travel?

TOTAL CALCULATIONS

Aceasta sectiune se editeaza numai daca ati avut "costuri exceptionale" aprobate la nivelul proiectului si acestea au suferit modificari ca urmare a situatiei de forta majora.

Exceptional Costs 100.00 €

EU Mobility Total Grant (calculated) 2,342.00 €

5. Intrați apoi în secțiunea destinată înregistrării certificării Europass și o actualizați conform perioadei reale de activitate și inițiați secțiunea de editare/introducere a informațiilor necesare.

Mobility for test2 test2

Mobility Participant From / To Duration Budget

2,342.00 € Complete

Participant

Participant Data Participant Report Certifications (3 max. 3)

+ create new

Daca certificarea nu a fost introdusa, veti vedea ca exista un singur buton "create new" si il veti apasa pe acela.

Certifying Organisation Certification Type

Europass Mobility Document Edit Delete

Attendance certificate by host institution Edit Delete

The European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) Edit Delete

Daca certificarea a fost deja introdusa, apasati pe butonul "Edit".

In case no recognition or certification was provided, please explain why

Save

INVALID FIELDS

Force Majeure Explanations value required

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by

Updated on 13/04/2020 11:15:21 by

6. Astfel se introduc actualizările/ certificările pentru a prezenta situația reală din timpul stagiului.

Mobility for test2 test2

Mobility Participant From / To Duration Budget

2,342.00 € Complete

Participant

Participant Data Participant Report Certifications (1 max. 3)

+ create new

Sunteți in aceasta sectiune.

Nu uitati sa salvati cele introduse.

Certifying Organisation Certification Type

Europass Mobility Document Edit

Certification Type Europass Mobility Document

Cancel Add

Dupa ca ati introdus toate informatiile necesare, apasati pe butonul "add"

In aceasta sectiune veti explica exact care a fost perioada de stagiul reala, chiar daca ati stat intreaga perioada, explicand in ce masura ati reusit sa realizati activitatile din program pana ati intrat in izolare in tara gazda.

Save

INVALID FIELDS

Force Majeure Explanations value required

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by

Updated on 23/04/2020 14:20:08 by

FROM / TO

7. Acestea sunt toate actualizările ce trebuie să le realizați până la acest moment. AN va va anunța în timp util până la raportarea finală dacă mai sunt necesare și alte modificări. Nu uitați să păstrați dovezi la dosarul proiectului a tuturor celor întâmpinate în perioada de forță majoră pentru a susține, dacă va fi cazul, argumentația pentru aceasta situație excepțională.
8. Rapoartele individuale vor fi completate de participanți făcând referire la întreaga perioadă de mobilitate realizată, nu doar la cea de activitate realizată. Aceasta înseamnă că se vor referi și la perioada de izolare din țara gazdă.

Pentru situația 3 urmați pașii de mai jos:

1. Se accesează mobilitatea pentru participantul vizat, dând click pe simbolul creion

Mobilities

All 107 Complete 107 Draft Overview 5+1

Search in 107 records

selection export bulk operations

Participant First Name	Participant Last Name	Activity Type	Mobility ID	Sending Country	Receiving Country	Start Date	End Date	Eligible Mobility	Complete	Received On	Accompanying Person	Duration Calculated (days)	EU Mobility Total Grant (calculated)	Reminded On	
test2	test2	VET-CHARTER-SHORT	61749-MOB-00107	Romania	Spain	04/05/2020	22/05/2020		✓		✗	19	2342		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Click pe simbol!

2. Se bifează căsuța pentru “Force majeure”

back to list: Mobilities Export PDF

Mobility for test2 test2 Mobility Participant From / To Duration Budget 2,342.00 € Complete

MOBILITY

Mobility saved 10 zile în urmă

Revalidate and Save

Activity Type

VET-CHARTER-SHORT: Short term mobility of VET learners Long-term Activity

Mobility ID

MOB-00107

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by

Updated on 13/04/2020 11:15:21 by

Force Majeure? Se bifeaza casuta pentru forta majora!

3. Se generează o căsuță cu explicații pentru situația de forță majoră - în aceasta se introduce textul cu toate explicațiile necesare.

back to list | **Mobilities** | Export PDF

Mobility for test2 test2 | Participant | From / To | Duration | Budget | 2,342.00 € | Complete

MOBILITY

Activity Type: VET-CHARTER-SHORT: Short term mobility of VET learner | Long-term Activity

Mobility ID: MOB-00107

Force Majeure ?

Force Majeure Explanations: *Data collected in Mobility Tool+ should not contain any sensitive information, especially related to participants' racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union membership, and information concerning health or sex life.*

Textul va face referire exact la situatia intampinata si se va explica exact care este perioada in care s-au realizat activitati si daca a fost posibila sau nu recuperarea unor sume avansate.

Se apasa butonul "Save" dupa fiecare serie de informatii actualizate.

Mobility saved 10 zile in urmă You have pending changes

Save

INVALID FIELDS

Force Majeure Explanations value required

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by [redacted]
Updated on 13/04/2020 11:15:21 by [redacted]

4. Se actualizează perioada de mobilitate pentru a o reflecta pe cea reală:

Mobility for test2 test2 | Participant | From / To | Duration | Budget | 2,342.00 € | Complete

DURATION

Project Duration: 02/09/2019 - 01/09/2020

Start Date: 04/05/2020 | End Date: 22/05/2020

Duration Calculated (days): 19

Interruption Duration (days): 0

Duration of Mobility Period (days): 19

Travel Days (max. 2): 2

Se va trece exact perioada realizata in tara gazda, chiar daca aceasta este mai scurta decat cea aprobata.

Va aflati in aceasta sectiune.

Mobility saved 20 minute in urmă You have pending changes

Save

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by [redacted]
Updated on 23/04/2020 14:20:08 by [redacted]

5. După bifarea căsuței pentru forță majoră, toate secțiunile needitabile referitoare la sume, devin EDITABILE. Dacă vreo parte din sumele avansate au fost recuperate, aceste căsuțe trebuie actualizate în consecință - in limita grantului aprobat per participant si per capitol bugetar.

Mobility for test2 test2 | Participant | From / To | Duration | Budget | 2,342.00 € | Complete

BUDGET

EU Individual Support - Grant Not Required

EU Individual Support: 1,967.00 €

EU Travel Grant - Grant Not Required

EU Travel Grant: 275.00 €

Request Exceptional Costs for Expensive Travel?

Exceptional Costs: 100.00 €

EU Mobility Total Grant (calculated): 2,342.00 €

Trebuie sa va asigurati ca sunteti in sectiunea "Buget" a mobilitatii, NU a proiectului pentru a opera modificari de natura financiara.

Nu uitati sa salvati modificarile realizate.

Mobility saved 10 zile in urmă You have pending changes

Save

INVALID FIELDS

Force Majeure Explanations value required

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by [redacted]
Updated on 13/04/2020 11:15:21 by [redacted]

Aceasta sectiune se editeaza numai daca ati avut "costuri exceptionale" aprobate la nivelul proiectului si acestea au suferit modificari ca urmare a situatiei de forta majora.

6. Intrați apoi în secțiunea destinată înregistrării certificării Europass și o actualizați conform perioadei reale de activitate și inițiați secțiunea de editare/introducere a informațiilor necesare.


7. Astfel se introduc actualizările/ certificările pentru a prezenta situația reală din timpul stagiului.

8. Acestea sunt toate actualizările ce trebuie să le realizați până la acest moment. AN va va anunța în timp util până la raportarea finală dacă mai sunt necesare și alte modificări. Nu uitați să păstrați dovezi la dosarul proiectului a tuturor celor întâmpinate în perioada de forță majoră pentru a susține, dacă va fi cazul, argumentația pentru această situație excepțională.

9. Rapoartele individuale vor fi completate de participanți făcând referire la întreaga perioadă de mobilitate realizată.

Pentru situațiile 4 și 5 urmați pașii de mai jos:

1. Se accesează mobilitatea pentru participantul vizat, dând click pe simbolul creion




Mobilities

All 107 Complete 107 Draft Overview 5+1


Search in 107 records

selection export bulk operations

Participant First Name	Participant Last Name	Activity Type	Mobility ID	Sending Country	Receiving Country	Start Date	End Date	Eligible Mobility	Complete	Received On	Accompanying Person	Duration Calculated (days)	EU Mobility Total Grant (calculated)	Reminded On	
test2	test2	VET-CHARTER-SHORT	61749-MOB-00107	Romania	Spain	04/05/2020	22/05/2020		✓		✗	19	2342		

Click pe simbol!

2. Se bifează căsuța pentru “Force majeure”



back to list Mobilities Export PDF

Mobility for test2 test2 Mobility Participant From / To Duration Budget 2,342.00 € Complete

MOBILITY

Activity Type
VET-CHARTER-SHORT : Short term mobility of VET learne Long-term Activity

Mobility ID
-MOB-00107


Force Majeure ?

Se bifeaza casuta pentru forta majora!

Revalidate and Save

HISTORY INFORMATION
Created on 13/04/2020 10:55:07 by
Updated on 13/04/2020 11:15:21 by

3. Se generează o căsuță cu explicații pentru situația de forță majoră - în aceasta se introduce textul cu toate explicațiile necesare.



back to list Mobilities Export PDF

Mobility for test2 test2 Mobility Participant From / To Duration Budget 2,342.00 € Complete

MOBILITY

Activity Type
VET-CHARTER-SHORT : Short term mobility of VET learne Long-term Activity

Mobility ID
-MOB-00107

Force Majeure ?

Force Majeure Explanations
Data collected in Mobility Tool+ should not contain any sensitive information, especially related to participants' racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-

Se apasa butonul "Save" dupa fiecare serie de informatii actualizate.

Save

INVALID FIELDS 1
Force Majeure Explanations value required

HISTORY INFORMATION
Created on 13/04/2020 10:55:07 by
Updated on 13/04/2020 11:15:21 by

Se va explica situatia majora intampinata si cum a fost aceasta depasita, inclusiv, daca este cazul cum au fost acoperite sumele suplimentare pentru transport. Se va preciza daca au existat sume preluate din alte capitole bugetare si care sunt acelea. Exista posibilitatea sa fie nevoie sa reveniti asupra acestei sectiuni inaintea raportarii finale, conform indicatiilor AN.

4. Se actualizează perioada de mobilitate pentru a o reflecta pe cea reală:

Mobility for test2 test2

2,342.00 € Complete

Va aflati in aceasta sectiune. →

Nu uitati sa salvati informatiile.

Save

Project Duration 02/09/2019 01/09/2020

Start Date 04/05/2020 End Date 22/05/2020

Duration Calculated (days) 19

Duration of Mobility Period (days) 19

Travel Days (max. 2) 2

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by [redacted]

Updated on 23/04/2020 14:20:08 by [redacted]

Se va trece exact perioada realizata in tara gazda, chiar daca aceasta este mai scurta decat cea aprobata.

5. După bifarea căsuței pentru forță majoră, toate secțiunile needitabile referitoare la sume, devin EDITABILE. Dacă vreo parte din sumele avansate au fost recuperate, aceste căsuțe trebuie actualizate în consecință. Dacă sumele le depășesc pe cele aprobate, veți raporta în limita capitolului bugetar. Dacă, în mod excepțional, cheltuielile excedentare de transport au fost realizate din “Sprijin individual”, nu veți face acest aspect vizibil acum. Veți primi o informare clară în acest sens până la raportarea finală.

Mobility for test2 test2

2,342.00 € Complete

Trebuie sa va asigurati ca sunteti in sectiunea "Buget" a mobilitatii, NU a proiectului pentru a opera modificari de natura financiara.

Nu uitati sa salvati modificarile realizate.

Save

EU Individual Support - Grant Not Required

EU Individual Support 1,967.00 €

EU Travel Grant - Grant Not Required

EU Travel Grant 275.00 €

Request Exceptional Costs for Expensive Travel?

Exceptional Costs 100.00 €

EU Mobility Total Grant (calculated) 2,342.00 €

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by [redacted]

Updated on 13/04/2020 11:15:21 by [redacted]

Aceasta sectiune se editeaza numai daca ati avut "costuri exceptionale" aprobate la nivelul proiectului si acestea au suferit modificari ca urmare a situatiei de forta majora.

6. Intrați apoi în secțiunea destinată înregistrării certificării Europass și o actualizați conform perioadei reale de activitate și inițiați secțiunea de editare/introducere a informațiilor necesare.

Mobility for test2 **Va asigurati ca sunteti in sectiunea adecvata.** Participant ✓ From / To ✓ Duration ✓ Budget ✓ **2. Nu uitati sa salvati modificarile.** Complete

Save

Participant

Participant Data Participant Report **Certifications (3 max. 3)**

+ create new

Daca certificarea nu a fost introdusa, veti vedea ca exista un singur buton "create new" si il veti apasa pe acela.

Certifying Organisation	Certification Type	Edit	Delete
██████████	Europass Mobility Document	Edit	Delete
██████████	Attendance certificate by host institution	Edit	Delete
██████████	The European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET)	Edit	Delete

Daca certificarea a fost deja introdusa, apasati pe butonul "Edit".

In case no recognition or certification was provided, please explain why

INVALID FIELDS

Force Majeure Explanations value required

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by ██████████
Updated on 13/04/2020 11:15:21 by ██████████

7. Astfel se introduc actualizarile/ certificarile pentru a prezenta situatia reala din timpul stagiului.

Mobility for test2 test2 **Sunteti in aceasta sectiune.** Participant ✓ From / To ✓ Duration ✓ Budget ✓ 2,342.00 € Complete

Save

Participant

Participant Data Participant Report **Certifications (1 max. 3)**

+ create new

Certifying Organisation	Certification Type	Edit
██████████	Europass Mobility Document	Edit

Certification Type

Europass Mobility Document

Cancel Add

Dupa ca ati introdus toate informatiile necesare, apasati pe butonul "add"

In case no recognition or certification was provided, please explain why

In aceasta sectiune veti explica exact care a fost perioada de stagiu reala explicand in ce masura ati reusit sa realizati activitatile din program

FROM / TO


8. Pentru cheltuielile realizate pentru transport, care au depășit suma maximă, va fi necesar să oferiți explicații suplimentare și în raportul final. AN vă va oferi informații privind modul de înregistrare a acestora în timp util înainte raportării finale. La acest moment, sumele declarate vor fi în limita celor aprobate pe fiecare capitol bugetar, chiar dacă ați cheltuit mai mult la capitolul bugetar “Transport”.


9. Acestea sunt toate actualizările ce trebuie sa le realizați până la acest moment. AN va va anunța în timp util până la raportarea finală dacă mai sunt necesare și alte modificări. Nu uitați să păstrați dovezi la dosarul proiectului a tuturor celor întâmpinate în perioada de forță majoră pentru a susține, dacă va fi cazul, argumentația pentru aceasta situatie exceptionala.

10. Rapoartele individuale vor fi completate de participanți făcând referire la întreaga perioada de mobilitate realizată.


Pentru situația 6 urmați pașii de mai jos:

1. Se accesează mobilitatea pentru participantul vizat, dând click pe simbolul creion



Participant First Name	Participant Last Name	Activity Type	Mobility ID	Sending Country	Receiving Country	Start Date	End Date	Eligible Mobility	Complete	Received On	Accompanying Person	Duration Calculated (days)	EU Mobility Total Grant (calculated)	Reminded On	
test2	test2	VET-CHARTER-SHORT	61749-MOB-00107	Romania	Spain	04/05/2020	22/05/2020		✓		✗	19	2342		

2. Se bifează căsuța pentru “Force majeure”



Mobility for test2 test2 2,342.00 € Complete

MOBILITY

Activity Type: VET-CHARTER-SHORT : Short term mobility of VET learne

Mobility ID: MOB-00107

Force Majeure ? ← Se bifeaza casuta pentru forta majora!

3. Se generează o căsuță cu explicații pentru situația de forță majoră - în aceasta se introduce textul cu toate explicațiile necesare.



Mobility for test2 test2 2,342.00 € Complete

MOBILITY

Activity Type: VET-CHARTER-SHORT : Short term mobility of VET learne

Mobility ID: MOB-00107

Force Majeure ?

Force Majeure Explanations

Se va explica situatia majora intampinata si cum a fost aceasta depasita, inclusiv, daca este cazul cum au fost acoperite sumele suplimentare pentru transport. Se va preciza daca au existat sume preluate din alte capitole bugetare si care sunt acelea. Exista posibilitatea sa fie nevoie sa reveniti asupra acestei sectiuni inaintea raportarii finale, conform indicatiilor AN.

Se apasa butonul "Save" dupa fiecare serie de informatii actualizate. →

4. Se actualizează perioada de mobilitate pentru a o reflecta pe cea reală:

Mobility for test2 test2 2,342.00 € Complete

Va aflati in aceasta sectiune. → Duration

Nu uitati sa salvati informatiile. ↓ Save

DURATION

Project Duration 02/09/2019 01/09/2020

Start Date 04/05/2020 End Date 22/05/2020

Duration Calculated (days) 19

Interruption Duration (days) 0

Duration of Mobility Period (days) 10 - 19

Travel Days (max. 2) 0 - 2

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by [redacted]
Updated on 23/04/2020 14:20:08 by [redacted]

Se va trece exact perioada realizata in tara gazda, chiar daca aceasta este mai scurta decat cea aprobata.

5. După bifarea căsuței pentru forță majoră, toate secțiunile needitabile referitoare la sume, devin EDITABILE. Dacă vreo parte din sumele avansate au fost recuperate, aceste căsuțe trebuie actualizate în consecință. Dacă sumele le depășesc pe cele aprobate, veți raporta în limita capitolului bugetar. Dacă, în mod excepțional, cheltuielile excedentare de transport au fost realizate din “Sprijin individual”, nu veți face acest aspect vizibil acum. Veți primi o informare clară în acest sens până la raportarea finală.

Mobility for test2 test2 2,342.00 € Complete

Trebue sa va asigurati ca sunteti in sectiunea "Buget" a mobilitatii, NU a proiectului pentru a opera modificari de natura financiara. → Budget

Nu uitati sa salvati modificarile realizate. ↓ Save

INDIVIDUAL SUPPORT

EU Individual Support - Grant Not Required

EU Individual Support 1,967.00 €

TRAVEL GRANT

EU Travel Grant - Grant Not Required

EU Travel Grant 275.00 €

Request Exceptional Costs for Expensive Travel?

TOTAL CALCULATIONS

Exceptional Costs 100.00 €

EU Mobility Total Grant (calculated) 2,342.00 €

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by [redacted]
Updated on 13/04/2020 11:15:21 by [redacted]

Aceasta sectiune se editeaza numai daca ati avut "costuri exceptionale" aprobate la nivelul proiectului si acestea au suferit modificari ca urmare a situatiei de forta majora.

6. Intrați apoi în secțiunea destinată înregistrării certificării Europass și o actualizați conform realității - aceea că nu ați realizat activități de stagiu.

Mobility for test2 test2 2,342.00 € Complete

Va aflati in aceasta sectiune. → Participant

Nu uitati sa salvati. ↓ Save

PARTICIPANT

Participant Data Participant Report Certifications (0 max. 3) ← Nu veti inregistra un document in aceasta sectiune.

[+ create new](#)

Certifying Organisation Certification Type

In case no recognition or certification was provided, please explain why

Șe va explica ca activatile de stagiu nu s-au mai realizat, motivul nerealizarii acestora, dar se va preciza si ca, prin urmare, nu exista documente de mobilitate - Europass Mobility - eliberate pentru participant.


HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by Oana Crusmac
Updated on 23/04/2020 14:20:08 by Ioana STICEA-MERA

7. Pentru cheltuielile realizate pentru transport, care au depășit suma maximă, va fi necesar să oferiți explicații suplimentare și în raportul final. AN vă va oferi informații privind modul de înregistrare a acestora în timp util înainte raportării finale. La acest moment, sumele declarate vor fi în limita celor aprobate pe fiecare capitol bugetar, chiar dacă ați cheltuit mai mult la capitolul bugetar “Transport”.
8. Acestea sunt toate actualizările ce trebuie să le realizați până la acest moment. AN va anunța în timp util până la raportarea finală dacă mai sunt necesare și alte modificări. Nu uitați să păstrați dovezi la dosarul proiectului a tuturor celor întâmpinate în perioada de forță majoră pentru a susține, dacă va fi cazul, argumentația pentru aceasta situație excepțională.
9. Rapoartele individuale vor fi completate de participanți făcând referire la întreaga perioadă de mobilitate realizată.

Pentru situația 7, în momentul în care va avea loc mobilitatea, urmați pașii de mai jos:

1. Se accesează mobilitatea pentru participantul vizat, dând click pe simbolul creion

Participant First Name	Participant Last Name	Activity Type	Mobility ID	Sending Country	Receiving Country	Start Date	End Date	Eligible Mobility	Complete	Received On	Accompanying Person	Duration Calculated (days)	EU Mobility Total Grant (calculated)	Reminded On	
test2	test2	VET-CHARTER-SHORT	61749-MOB-00107	Romania	Spain	04/05/2020	22/05/2020		✓		✗	19	2342		

2. Se bifează căsuța pentru “Force majeure”

back to list: Mobilities [Export PDF](#)

Mobility for test2 test2 Mobility ✓ Participant ✓ From / To ✓ Duration ✓ Budget ✓ 2,342.00 € Complete

MOBILITY

Activity Type
 VET-CHARTER-SHORT : Short term mobility of VET learne Long-term Activity

Mobility ID
 MOB-00107

Force Majeure ? ← Se bifeaza casuta pentru forta majora!

HISTORY INFORMATION
 Created on 13/04/2020 10:55:07 by [redacted]
 Updated on 13/04/2020 11:15:21 by [redacted]

Revalidate and Save

3. Se generează o căsuță cu explicații pentru situația de forță majoră - în aceasta se introduce textul cu toate explicațiile necesare.

back to list | Mobilities [Export PDF](#)

Mobility for test2 test2 Mobility Participant ✓ From / To ✓ Duration ✓ Budget ✓ 2,342.00 € Complete

MOBILITY

Activity Type
 VET-CHARTER-SHORT : Short term mobility of VET learner Long-term Activity

Mobility ID

Force Majeure ?

Force Majeure Explanations
 Data collected in Mobility Tool+ should not contain any sensitive information, especially related to participants' racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union membership, and information concerning health or sex life.

Textul va face referire exact la situatia intampinata si se va explica exact care este perioada in care s-au realizat activitati si daca a fost posibila sau nu recuperarea unor sume avansate.

Se apasa butonul "Save" dupa fiecare serie de informatii actualizate.

Mobility saved 10 zile in urmă You have pending changes

Save

INVALID FIELDS

Force Majeure Explanations value required

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by [redacted]
 Updated on 13/04/2020 11:15:21 by [redacted]

4. După bifarea căsuței pentru forță majoră, toate secțiunile needitabile referitoare la sume, devin EDITABILE. Dacă vreo parte din sumele avansate au fost recuperate, aceste căsuțe trebuie actualizate în consecință - în limita grant-ului aprobat per participant și per capitol bugetar.

Mobility for test2 test2 Mobility Participant ✓ From / To ✓ Duration ✓ Budget ✓ 2,342.00 € Complete

INDIVIDUAL SUPPORT

Trebuie sa va asigurati ca sunteti in sectiunea "Buget" a mobilitatii, NU a proiectului pentru a opera modificari de natura financiara.

EU Individual Support - Grant Not Required

EU Individual Support 1,967.00 €

TRAVEL GRANT

EU Travel Grant - Grant Not Required

EU Travel Grant 275.00 €

Request Exceptional Costs for Expensive Travel?

Exceptional Costs

Aceasta sectiune se editeaza numai daca ati avut "costuri exceptionale" aprobate la nivelul proiectului si acestea au suferit modificari ca urmare a situatiei de forta majora.

Exceptional Costs 100.00 €

EU Mobility Total Grant (calculated) 2,342.00 €

Nu uitati sa salvati modificarile realizate.

Mobility saved 10 zile in urmă You have pending changes

Save

INVALID FIELDS

Force Majeure Explanations value required

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by [redacted]
 Updated on 13/04/2020 11:15:21 by [redacted]

5. Acestea sunt toate actualizările ce trebuie să le realizați la momentul înregistrării noilor perioade de mobilitate. AN va va anunța în timp util până la raportarea finală dacă mai sunt necesare și alte modificări. Nu uitați să păstrați dovezi la dosarul proiectului a tuturor celor întâmpinate în perioada de forță majoră pentru a susține, dacă va fi cazul, argumentația pentru aceasta situație excepțională.

9. Rapoartele individuale vor fi completate de participanți făcând referire la întreaga perioadă de mobilitate realizată, nu doar la cea de activitate realizată. Aceasta înseamnă că se vor referi și la perioada de izolare din țara gazdă.

Pentru situațiile 8 și 9 urmați pașii de mai jos:

ATENȚIE!!! Scopul acestei înregistrări este doar de a face dovada unor sume avansate pentru o mobilitate care NU a avut loc și NU va avea loc.

1. Se accesează mobilitatea pentru participantul vizat, dând click pe simbolul creion

Mobilities

All 107 Complete 107 Draft Overview 6+1

Search in 107 records

selection export bulk operations

Participant First Name	Participant Last Name	Activity Type	Mobility ID	Sending Country	Receiving Country	Start Date	End Date	Eligible Mobility	Complete	Received On	Accompanying Person	Duration Calculated (days)	EU Mobility Total Grant (calculated)	Reminded On
test2	test2	VET-CHARTER-SHORT	61749-MOB-00107	Romania	Spain	04/05/2020	22/05/2020		✓		✕	19	2342	

Click pe simbol!

2. Se bifează căsuța pentru “Force majeure”

back to list Mobilities Export PDF

Mobility for test2 test2 Mobility Participant From / To Duration Budget 2,342.00 € Complete

MOBILITY

Activity Type VET-CHARTER-SHORT : Short term mobility of VET learne Long-term Activity

Mobility ID MOB-00107

Force Majeure ?

Se bifeaza casuta pentru forta majora!

Revalidate and Save

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by

Updated on 13/04/2020 11:15:21 by

3. Se generează o căsuță cu explicații pentru situația de forță majoră - în aceasta se introduce textul cu toate explicațiile necesare.

back to list Mobilities Export PDF

Mobility for test2 test2 Mobility Participant From / To Duration Budget 2,342.00 € Complete

MOBILITY

Activity Type VET-CHARTER-SHORT : Short term mobility of VET learne Long-term Activity

Mobility ID MOB-00107

Force Majeure ?

Force Majeure Explanations

Data collected in Mobility Tool+ should not contain any sensitive information, especially related to participants' racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-

Se va explica situatia majora intampinata si cum a fost aceasta depasita, inclusiv, daca este cazul cum au fost acoperite sumele suplimentare pentru transport. Se va preciza daca au existat sume preluate din alte capitole bugetare si care sunt acelea. Exista posibilitatea sa fie nevoie sa reveniti asupra acestei sectiuni inaintea raportarii finale, conform indicatiilor AN.

Se apasa butonul "Save" dupa fiecare serie de informatii actualizate.

Mobility saved 10 zile In urmă You have pending changes

Save

INVALID FIELDS

Force Majeure Explanations value required

HISTORY INFORMATION

Created on 13/04/2020 10:55:07 by

Updated on 13/04/2020 11:15:21 by

4. Se actualizează perioada de mobilitate a avea o singura zi înregistrată:

Mobility for test2 test2

2,342.00 € Complete

Va aflați în această secțiune.

Nu uitați să salvați informațiile.

DURATION

Project Duration 02/09/2019 01/09/2020

Start Date 04/05/2020 End Date 22/05/2020

Duration Calculated (days) 19

Duration of Mobility Period (days) 19

Travel Days (max. 2) 2

Save

Se va trece exact perioada realizată în țara gazda, chiar dacă aceasta este mai scurtă decât cea aprobată.

5. Intrați apoi în secțiunea destinată înregistrării certificării Europass și o actualizați conform realității - aceea că nu ați realizat activități de stagiu și că nu s-a derulat mobilitatea.

Mobility for test2 test2

2,342.00 € Complete

Va aflați în această secțiune.

Nu uitați să salvați.

PARTICIPANT

Certifications (0 max. 3)

Save

In case no recognition or certification was provided, please explain why

Se va explica ca activitățile de stagiu nu s-au mai realizat, motivul nerealizării acestora, dar se va preciza și ca, prin urmare, nu există documente de mobilitate - Europass Mobility - eliberate pentru participant.

6. După bifarea căsuței pentru forță majoră, toate secțiunile needitabile referitoare la sume, devin EDITABILE. Dacă vreo parte din sumele avansate au fost recuperate, aceste căsuțe trebuie actualizate în consecință.

Mobility for test2 test2

2,342.00 € Complete

Trebuie să vă asigurați că sunteți în secțiunea "Buget" a mobilității, NU a proiectului pentru a opera modificări de natură financiară.

Nu uitați să salvați modificările realizate.

BUDGET

EU Individual Support 1,967.00 €

EU Travel Grant 275.00 €

Exceptional Costs 100.00 €

EU Mobility Total Grant (calculated) 2,342.00 €

Save

Această secțiune se editează numai dacă ați avut "costuri excepționale" aprobate la nivelul proiectului și acestea au suferit modificări ca urmare a situației de forță majoră.

7. Acestea sunt toate actualizările ce trebuie să le realizați până la acest moment. AN va anunța în timp util până la raportarea finală dacă mai sunt necesare și alte modificări. Nu uitați să păstrați dovezi la dosarul proiectului a tuturor celor întâmpinate în perioada de forță majoră pentru a susține, dacă va fi cazul, argumentația pentru această situație excepțională.

8. Rapoartele individuale NU vor fi completate de participanți mobilitatea neavând loc.

VI. Proiecte afectate - abordare la nivelul OLS

În OLS, în acest moment, există o serie de situații problematice:

1. Mobilitatea s-a realizat parțial și participanții au primit evaluarea finală. (Nu se intenționează reluarea mobilității pentru a face și perioada rămasă din aceasta).
2. Mobilitatea s-a realizat parțial și participanții au primit evaluarea finală. (Se intenționează – în limita bugetului aprobat – să se reia mobilitatea pentru a face și perioada rămasă din aceasta).
3. Mobilitatea nu s-a mai derulat, dar participanții au accesat licențele de curs. Nu s-a reușit actualizarea în timp util a datelor din sistem și participanții au primit și evaluarea finală.
4. Mobilitatea nu s-a mai derulat și participanții nu au accesat licențele de curs. Licențele vor fi retransmise de beneficiar când se va decide perioada mobilității.
5. Mobilitatea nu s-a mai derulat sau ar fi fost acum în desfășurare sau în perioada imediat următoare, dacă nu ar fi existat situația de forță majoră. Nu s-a trimis încă nicio evaluare finală. Nu s-a reușit actualizarea în timp util a datelor din sistem, dar participanții NU primit și evaluarea finală.

Pentru prima situație, participanții pot realiza evaluarea finală în OLS.

Pentru situațiile 2 și 3 așteptăm la acest moment o soluție de la CE pentru a vă putea sprijini în demersurile dvs. și în utilizarea eficientă a OLS.

Pentru situația 4, veți retransmite licențele la momentul potrivit - când decideți perioada mobilității cu partenerul.

Pentru situația 5, am realizat o serie de pași care să vă sprijine și să nu fie cazul să pierdeți aceste licențe.

Pași de actualizare de mai jos pot fi realizați **NUMAI** în cazul în care nu s-a trimis de către sistem către participant evaluarea finală a pregătirii lingvistice:

1. După ce accesez OLS, merg în secțiunea destinată utilizării OLS pe Participant.
2. Mă îndrept către datele de început și de final ale mobilităților.

The screenshot shows the 'Licence Usage per Participant' interface. On the left sidebar, the 'Licence Usage per Participant' option is highlighted with a red box and a red '1'. The main table displays a list of participants with columns for OLS ID, Call, Project, First Name, Last Name, Email, Assessment Invitation Date, Invitation Expiration Date, Mobility Type, 1st Assessment Result, 1st Assessment Date, 2nd Assessment Invitation Date, 2nd Assessment Result, 2nd Assessment Date, Mob. start date, Mob. end date, and Mob. duration (months). A red box highlights the 'Mob. start date' and 'Mob. end date' columns, with a red '2' next to it.

3. Dau click pe data de final. Întotdeauna se începe editarea perioadei cu data de final a mobilității. În caz contrar se primește mesaj de eroare care anunță că data de începere nu poate fi mai târziu decât cea de final a mobilității.

The screenshot shows a close-up of the 'Licence Usage per Participant' interface. The table displays columns for Assessment Invitation Date, Invitation Expiration Date, Mobility Type, 1st Assessment Result, 1st Assessment Date, 2nd Assessment Invitation Date, 2nd Assessment Result, 2nd Assessment Date, Mob. start date, Mob. end date, and Mob. duration (months). A red box highlights the 'Mob. end date' column, with a red '3' next to it.

4. Când dau click pe această dată, ea devine editabilă. Va fi necesar să mut cursorul pe luna de final a mobilității.

2 nd Assessment Date	Mob. start date	Mob. end date	Mob. duration (months)	Mobility Language	Course Licence	Course Language	Co Lic Alloc D.
-	03/2020	04/2020	2	English	Yes	English	30/01
-	03/2020	04/2020	2	English	Yes	English	30/01
-	03/2020	04/2020	2	English	Yes	English	30/01
-	03/2020	04/2020	2	English	Yes	English	30/01
-	03/2020	04/2020	2	English	Yes	English	30/01

5. Luna editabilă o pot atunci schimba – fie manual, fie din calendarul care îmi apare.
6. Când selectez luna de final pentru mobilitate, trebuie să am în vedere ca aceasta să nu depășească ultima luna a implementării proiectului – altfel veți primi un mesaj de eroare.

2 nd Assessment Date	Mob. start date	Mob. end date	Mob. duration (months)	Mobility Language	Course Licence	Course Language
03/2020	04/2020	2	English	Yes	English	
03/2020	03/2020	2	English	Yes	English	
03/2020	03/2020	2	English	Yes	English	
03/2020	04/2020	2	English	Yes	English	

5

6

Aceasta luna de finalizare a mobilitatii este un simplu exemplu!
Va rugam sa modificatia luna incheierii mobilitatii in concordanta cu proiectul dvs.

7. Reiau pașii de mai sus și pentru luna de început a mobilității.

Assessment Date	2 nd Assessment Result	2 nd Assessment Date	Mob. start date	Mob. end date	Mob. duration (months)	Mobility Language	Course Licence	Course Language
-	-	7	03/2020	11/2020	2	English	Yes	English
-	-		03/2020	04/2020	2	English	Yes	English
-	-		03/2020	04/2020	2	English	Yes	English
-	-		03/2020	04/2020	2	English	Yes	English
-	-		03/2020	04/2020	2	English	Yes	English
-	-		03/2020	04/2020	2	English	Yes	English

!!! În cazul în care nu există încă o modificare a perioadei proiectului, trebuie să decalez datele de final și de început la ultimele luni din proiect, pentru a mă asigura că participanții nu vor primi evaluarea finală. Este important de notat că, în cazul în care voi prelungi proiectul, aceste perioade de mobilitate introduse în OLS vor trebui actualizate.

Dacă durata proiectului a fost deja modificată la cererea beneficiarului, acesta va putea vizualiza noua durată în MT+ la accesarea proiectului. (Nu există legătură între MT+ și OLS, dar, datele actualizate de AN în sistemul intern, se actualizează și pe platformele unde se găsește proiectul beneficiarului.)

!!! Acești pași se reiau pentru fiecare participant înregistrat.

VII. Informații utile puse la dispoziție de Comisia Europeană și AN

Centrul European pentru Controlul Bolilor: <https://ecdc.europa.eu/en>

Comisia Europeană, website dedicat Coronavirus: <https://europa.eu/!dR98NJ>

World Health Organisation: <https://www.who.int/>

Știre suspendarea mobilităților: <https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/742>

Știre implicații Coronavirus: <https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/727>

Știre Program restricționat de lucru (AN):
<https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/743>

Știre Întreruperea mobilităților: <https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/749>